システム関連
生産一課からの
相談を受け、現
場在庫調整の
手順と使用デー
タを調査し、在
庫差異の修正
に取り組んだ。
不足部品リスト
B列の差異修正
は、従来は佐藤
さんが対応して
いたとみられる作
業で、当初は
JOB作成時に
出力するQR
コードにつながる
処理に問題があ
るという見立て
だったが、修正に
用いる計算ロ
ジックが分からな
い状態だった。シ
ステム調査と関
係者へのヒアリン
グを進め、不足
部品リストのB
列を更新するマ
クロを新たに作
成した。セット
アップレポートと
EGProの現場
在庫データを用
いることで、B列
の在庫数の内
容を現場の予
備部品の在庫

完了	計画通り	２週間遅れ	１ヶ月以上遅れ
⬛	🟦	🟨	🟥

- - - → **計画**　- - - → **リスケ**
→ **実績**

担当者	業務内容	内容	4	5	6	7	8	9	アクション
篠原	JOB作成	JOB作成業務習得			🟦 - - -	🟦 - - - →			6～7月はJOB作成を行い、作成業務の習得に取り組んだ。7～8月には、作業内容の記録が中心となっていた既存の手順 法の統一と画像注釈のPPT化に着手した。作業時に手順を追いやすくするとともに、変更が生じた際に修正しやすい資料に た。その後は在庫差異修正を主業務とする担当へ切り替わり、JOB作成と手順書改修の継続には至っていない。画像注釈 で、実際に使用されている手順書への反映も残っている。取り組んだ内容を実運用へ反映するところまで完了できなかった点
篠原	EGPro-MES差異確認	EGPro-MES差異確認(部品消費のズレを直す)　EgPRO・BOP／MESとの差異を修正する ※生産一課管轄業務のため、進捗等の報告は生産一課へ行う。				🟦	🟦	🟦	生産一課からの相談を受け、現場在庫調整の手順と使用データを調査し、在庫差異の修正に取り組んだ。不足部品リスト は、従来は佐藤さんが対応していたとみられる作業で、当初はJOB作成時に出力するQRコードにつながる処理に問題がある たが、修正に用いる計算ロジックが分からない状態だった。システム調査と関係者へのヒアリングを進め、不足部品リストのB列 を新たに作成した。セットアップレポートとEGProの現場在庫データを用いることで、B列の在庫数を現場の予備部品の在庫状 れるようになり、生産現場からは部品を倉庫へ取りに行く手間がなくなったとの報告を受けている。必要なデータをそろえれば う設計したが、手順書は未作成であり、棚卸し作業が一段落した後に計算ロジックと操作手順をまとめた仕様書を作成する あわせて固定テーブル棚卸しに向け、セットアップレポートとEGPro在庫データの照合、スプライシング切替失敗品の処理、所 出、倉庫移動SQLの処理内容を調査し、仕様書と手順書の整備を進めた。現場への聞き取りとロケーションマスタの確認に 号14の除外理由とライン別の移動先コードを確認し、関連資料へ反映した。倉庫移動SQLは新規に追加した内容で、実 バックアップ取得、更新件数に応じた確定・取り消しの手順を整理した。データベースを直接操作するため専門的な知識を要 場の知識がある担当者であれば操作できる水準まで整えた。SQLを出力するVBAのコードについては倉林さんのレビューを受 認マクロについても画面操作と処理の流れを文書化し、実行前に検証が必要な箇所を洗い出した。記録時点では棚卸本番 るSQLの事前検証は未実施であり、生産一課へ進捗を報告しながら、ゼロ確認の対象と所要工数の整理、例外処理の確 ここまでの工程は固定テーブル棚卸しを実施するための準備であり、最終的にはこの棚卸しを完了できるかどうかが最重要と ため10月末に予定している棚卸しまでは、継続して調査と仕様書・手順書の作成に注力する方針である。この棚卸しを業務

完了	計画通り	２週間 遅れ	１ヶ月 以上遅れ
▨	🟦	🟨	🟥

- - - → **計画**　- - - → **リスケ**

→ **実績**

担当者	業務内容	内容	4	5	6	7	8	9	アクション
			▨	▨	▨	▨🟦	🟦	🟦	異修正に含めるかは判断に迷うところだが、緊急性が高く、佐藤さんが担当していた割合の大きいタスクであることから、SMT/ も優先して解決すべきと判断している。SMTとTHTでは目立った問題が生じていないためである。
篠原	システム関連	引き継ぎ資料を基に各システムについて学ぶ 可視化システム（SMT/THT）	▨	▨	▨	🟦▨	▨	▨	7月前半は、引き継ぎ資料を基に担当システムを把握することを目的として、可視化システム（SMT/THT）および差分チェッ コードを参照できるシステムの処理内容を確認した。これは特定の課題への対応ではなく、担当範囲の全体像をつかむための たものである。 当初予定していたJOB作成業務から、データベース管理および既存システムの保守・改修へ担当が移行したことに伴い、対象 ついても順次把握を進めた。PanaCIMとEGProについては、引き継ぎ資料を基に構成と処理の流れを整理を進めている。 なお、EGPro-MES差異確認および棚卸しに関するシステム調査は、当該業務の一環として実施しているため、本欄ではなく 異確認の欄に記載している。 今後は、PanaCIMおよびLNBを対象とした管理手順と点検手順の文書化に取り組む。担当および作成する文書の範囲は 点検対象、実施場所、実施方法、実施頻度の区分はいずれも未確定であり、期限についてもスケジュールリーダからの提示 である。まずはプログラムとログの保存場所、処理時刻の設定箇所、再実行方法の参照先を確認し、点検項目の洗い出しか ムの把握はまだ一部という認識であり、今後も業務内で確認を継続していく。

書を見直し、記 ることを目指し PPT化は未完 課題となった。
3列の差異修正 いう見立てだっ 更新するマクロ 況と一致させら でも実行できるよ 定である。 不明リールの抽 り、テーブル番 対象の確認、 る工程だが、現 ている。ゼロ確 今回データによ を進めている。 識している。その テーマのMES差

THT可視化より
ックシステムなど、 調査として実施し となるシステムに EGPro-MES差 まっているが、 待っている状態 ら進める。システ